

Termin	Nazwa młodzieżowej rady
15-01-04	Młodzieżowa Rada Gminy Kłomnice

„Konkurs na najlepiej funkcjonującą młodzieżową radę – SuperRada 2004”

RAPORT OKRESOWY

Ilość miejsca na odpowiedzi w formularzu jest dowolna.

1. Jakie projekty zamierzaliście zrealizować w minionym okresie?		
Planowany projekt	Termin wg harmonogramu	Rzeczywisty termin
Bezpieczne lato 2004		

2. Których z powyższych projektów nie udało Wam się zrealizować (w całości lub w części)?

3. Dlaczego nie udało się Wam zrealizować powyższych projektów?	
Niewykonany projekt	Przyczyna, dla której projekt nie został zrealizowany lub został zrealizowany tylko w części
-----	-----

4. Co zamierzacie zrobić z niezrealizowanymi projektami? Podajcie szczegóły.	
Niewykonany projekt	Czy zamierzacie wrócić do tego projektu? Kiedy? Czy i jakie zmiany są w nim konieczne?
-----	-----

5. Czy w Waszym planie pracy zaszyły jakieś zmiany? Jakież? Opiszcie zarówno zmiany odnoszące się do projektów już zrealizowanych, jak i zaplanowanych na przyszłość. Dla ułatwienia w wypełnianiu dalszej części raportu nadajcie zmianom liczbę porządkową.			
L.p.	Wcześniej planowany termin	Nowy (rzeczywisty) termin	Na czym polega zmiana (np. przesunięcie terminu realizacji, dodanie do projektu nowego elementu, itp.)? Którego projektu dotyczy?
	-----	-----	-----

W poniższej tabeli liczbę porządkową należy zaczerpnąć z pytania 5.

6. Kiedy i dlaczego wprowadziliście zmiany planu pracy? Omówcie każdą z osobna.		
L.p.	Kiedy podjęliście decyzję o zmianie planu pracy?	Jakie były przyczyny wprowadzenia zmiany?
	-----	Jeśli dana zmiana była uzasadniona w punkcie 3, wystarczy wpisać „patrz punkt 3”

7. Omówcie w poniższej tabeli te projekty z Waszego programu działań, które są już rozpoczęte ale jeszcze nie zakończone.

SuperRada 2004

Projekt	Które z elementów projektu zostały już zrealizowane?
Bezpieczne lato 2004	Przygotowanie i przeprowadzenie akcji mającej na celu przygotowanie pomieszczeń do działań KLUBOKAWIARNI „Zawadzianka”

UWAGA! W poniższej rubryce cele projektów oraz wartości oznaczone jako „planowane” należy przenieść z przesłanego wcześniej formularza zgłoszeniowego do Konkursu

8. Opiszcie w poniższej tabeli te projekty z Waszego programu działań, których realizację zakończyliście w minionym okresie.

PROJEKT nr 1		
Nazwa projektu	Bezpieczne lato 2004	
Jaki był cel projektu	Założenie i organizacja klubokawiarni „Zawadzianka”	
W jakim stopniu udało się ten cel zrealizować? Czy możecie wyrazić to liczbowo?	28 stycznia dokonano uroczystej inauguracji działań klubokawiarni „Zawadzianka”. Pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone. W „Zawadziance” działa kółko teatralne, uczniowski Klub Sportowy Korona, swoje działania będzie prowadzić Gazetka Zawadzianka i Kółko Regionalne.	
Na jakiej podstawie uważacie, że cel udało się zrealizować właśnie w takim stopniu?	Klubokawiarnia powstała dzięki wysiłkowi i staraniom radnych MRG w Kłomnicach. Radni pozyskali sponsorów do wykonania prac remontowych (Urząd Gminy i Powiatowy Urząd Pracy) i wyposażenia „Zawadzianki” (Fundacja Dzieci i Młodzieży). Opracowano plan działań klubokawiarni, który od końca stycznia jest już realizowany.	
Jakich metod użyliście do realizacji celu?	Więcej informacji o tym, czym są metody realizacji na stronie 9 materiałów pomocniczych. -----	
Środki niezbędne do realizacji	Planowane	Rzeczywiste
	- prace remontowe, materiały budowlane zapewnia nam Urząd Gminy i Szkoła - posiadane przez nas 5 600 zł przeznaczymy na sprzęt sportowy i AGD. - 2000 zł na wyposażenie pomieszczeń	- prace remontowe zostały wykonane przez skierowanych w tym celu robotników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - materiały budowlane zapewnił Urząd Gminy - wyposażenie „Zawadzianki” pokryte jest z środków Fundacji Dzieci i Młodzieży
Koszty projektu (szczegółowo)	Planowane	Rzeczywiste
	7 600 zł (bez kosztów remontu)	
Źródła pokrycia kosztów	Planowane	Rzeczywiste
	- Fundacja Dzieci i Młodzieży - Fundacja Wspomagania Wsi - Urząd Gminy Kłomnice	- Fundacja Dzieci i Młodzieży - Urząd Gminy Kłomnice - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
PROJEKT nr 2		
Nazwa projektu	Warsztaty internetowe	
Jaki był cel projektu	Poznanie Internetu w zakresie poszukiwania informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych dla realizacji projektów MRG	

SuperRada 2004

W jakim stopniu udało się ten cel zrealizować? Czy możecie wyrazić to liczbowo?	Odbyły się trzy spotkania warsztatowe w których wzięli udział radni MRG oraz inni uczniowie gimnazjów z terenu Gminy Kłomnice (23 osoby)	
Na jakiej podstawie uważacie, że cel udało się zrealizować właśnie w takim stopniu?	Uczestnicy warsztatów poznali stronę internetową www.ngo.pl , która jest przez nich na bieżąco odwiedzana w trakcie zajęć z Internetem w gimnazjach. Rezultatem warsztatów stało się rozpoczęcie prac nad kilkoma projektami, które będą skierowane na konkurs dla grup młodzieżowych.	
Jakich metod użyliście do realizacji celu?	<i>Więcej informacji o tym, czym są metody realizacji na stronie 9 materiałów pomocniczych.</i> -----	
Środki niezbędne do realizacji	Planowane	Rzeczywiste
	Sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu	Sprzęt udostępniły Zespoły Szkół w Konarach, Zawadzie, Kłomnicach
Koszty projektu (szczegółowo)	Planowane	Rzeczywiste
	niewymierne	niewymierne
Źródła pokrycia kosztów	Planowane	Rzeczywiste
	brak	brak
PROJEKT nr 3		
Nazwa projektu	Bieg masowy z okazji 3 maja – Dziękując za Polskę	
Jaki był cel projektu	Upowszechnienie idei patriotyzmu	
W jakim stopniu udało się ten cel zrealizować? Czy możecie wyrazić to liczbowo?	Realizacja Projektu znajduje się na etapie przygotowań. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Kłomnice pozyskali dla imprezy patronat honorowy Roberta Korzeniowskiego .	
Na jakiej podstawie uważacie, że cel udało się zrealizować właśnie w takim stopniu?	Został wykonany pierwszy punkt realizacji projektu, jakim było pozyskanie dla imprezy honorowego patronatu Roberta Korzeniowskiego	
Jakich metod użyliście do realizacji celu?	<i>Więcej informacji o tym, czym są metody realizacji na stronie 9 materiałów pomocniczych.</i> -----	
Środki niezbędne do realizacji	Planowane	Rzeczywiste
	5 000zł	brak
Koszty projektu (szczegółowo)	Planowane	Rzeczywiste
	5 000zł (nagrody)	brak
Źródła pokrycia kosztów	Planowane	Rzeczywiste
	Środki pozyskane przez Stow. Rodzin Katolickich z Urzędu Marszałkowskiego	brak

Liczba projektów w rubryce powyżej jest nieograniczona.

9. W jaki sposób dokumentowaliście swoje działania? Dołączcie wszelkie wycinki z prasy, kasety video, kasety magnetofonowe, plakaty, ulotki, zdjęcia, itp.

Działania MRG są szeroko opisywane w prasie lokalnej (Gmina Kłomnice), jak i regionalnej (powiat częstochowski). Informacje o działaniach MRG pojawiają się w lokalnej telewizji NTL Radomsko. MRG o swoich spotkaniach i działaniach informuje też poprzez plakaty.

SuperRada 2004

10. Czy po zrealizowaniu poszczególnych projektów ocenialiście Waszą pracę? W jaki sposób to robiliście?

Praca nad poszczególnymi projektami jest oceniana w trakcie każdego ze spotkań MRG.

11. W jaki sposób dokonany został podział pracy? Zaznaczamy, że nie chodzi tu o to, kto personalnie za co odpowiadał, ale o to, na czym polegał podział ról w Waszej radzie (tzn. na przykład czy wyznaczaliście koordynatorów do poszczególnych projektów, w jaki sposób zgłaszali się chętni do pracy, itp.).

Projekt **Bezpieczne lato 2004**, w ramach którego powstała klubokawiarnia koordynują radne MRG z Zawady: Kamila Błuszczuk i Magdalena Misiewicz

12. Kto był zaangażowany w poszczególne projekty?

Projekt	Najważniejsze osoby / osoba lub koordynator	Inni zaangażowani
Bezpieczne lato 2004	Kamila Błuszczuk, Magdalena Misiewicz – radne MRG z Zawady	Walentyna Wilk – opiekun radnych z Zawady
Warsztaty internetowe	Przemek Kubik – przewodniczący MRG Kłomnice	Robert Kępa – koordynator MRG, prowadzący warsztaty
Bieg masowy z okazji 3 maja – Dziękując za Polskę	Przemek Kubik – przewodniczący MRG Kłomnice	Andrzej Borkowski - koordynator MRG, koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddział Dekanalny Kłomnice

13. Czy promowaliście Młodzieżową Radę i jej działania wśród swoich rówieśników? W jaki sposób to robiliście? Dołączcie wszelkie artykuły, plakaty, ulotki, itp.

Działania MRG są na bieżąco propagowane w szkołach na terenie Gminy Kłomnice poprzez plakaty, otwarty charakter spotkań MRG

14. Czy do Waszych projektów udało Wam się zaangażować młodzież spoza Rady?

TAK Ile było takich osób?

Od 10 do 50

NIE Dlaczego się to nie udało?

15. Dzięki jakim Waszym zabiegom dało się włączyć te osoby w Wasze prace? Opiszcie konkretne przedsięwzięcia.

Spotkania MRG odbywają się w różnych miejscach w Gminie Kłomnice, co umożliwił większej liczbie naszych kolegów zapoznać się z pracą i pomysłami MRG. Kolejnym zabiegiem upowszechniającym działalność MRG są dyskoteki organizowane przez radnych MRG dla młodzieży z terenu całej gminy.

16. Na czym polegał udział osób spoza Rady w jej pracy oraz w realizowanych projektach?

Młodzież spoza MRG bierze udział w obradach sesji MRG, w warsztatach oraz w realizacji konkretnych działań jak np. „Zawadzianka” w Zawadzie (prace porządkowe, opracowanie planu działań, tworzenie grup działających w „Zawadziance”)

SuperRada 2004

17. Czy zgłaszały się do Was osoby spoza Rady ze swoimi pomysłami / problemami?	
Jaki to pomysł / problem ?	Jak pomogliście tej osobie?
-----	-----

18. Czy kontaktowaliście się z urzędem gminy / powiatu, radą gminy / powiatu, radnymi, burmistrzem, itp.?	
Z kim się kontaktowaliście? (nazwa instytucji lub stanowisko)	W jakim celu?
Wójt Gminy Kłomnice	Udostępnienia pomieszczeń na klubokawiarnie i pomoc w jej remoncie

19. Z kim jeszcze współpracowaliście przy realizacji Waszych projektów?	
Instytucja	Na czym ta współpraca polegała?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	PUP skierował pracowników interwencyjnych do remontu pomieszczeń „Zawadzianki”
Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie	Opieka nad pracami w Klubokawiarni

20. Czy w omawianym czasie odbyły się sesje Młodzieżowej Rady? Jakie sprawy na nich poruszaliście? Dołączcie porządek obrad.	
Termin	Poruszane sprawy
17.09.2003	- Podsumowanie projektu „10 kroków w rozwoju społeczności lokalnej Gminy Kłomnice, wystąpienie Patricka Lahey, attache kulturalnego Ambasady USA, prace w komisjach problemowych
25.10.2003	- Wizytacja remontowanych pomieszczeń klubokawiarni, część praktyczna – praca z komputerem, dyskusja nad propozycjami do budżetu MRG w 2004 roku

21. Dlaczego na sesjach zajmowaliście się właśnie tymi sprawami? Skąd wiedzieliście, że są one warte poruszenia na sesji? Odnieście się wyłącznie do konkretnych spraw merytorycznych, a nie do spraw regulaminowych czy związanych z samą pracą rady.	
Sprawa	Dlaczego zajęliście się tą sprawą? Skąd wiedzieliście że ta sprawa jest warta poruszenia na sesji?
Projekt „10 kroków...”	W ramach tego projektu powstała Młodzieżowa Rada Gminy Kłomnice, ta sesja i jej gość była podsumowaniem 12 miesięcy pracy MRG przy realizacji projektu.
Sesja w Zawadzie (wizyta w remontowanej klubokawiarni)	W ten sposób mogliśmy wspólnie przyjrzeć się przedsięwzięciu koordynowanemu przez radnych z Zawady, podyskutować na ten temat, zastanowić się nad kolejnymi działaniami związanymi z naszą klubokawiarnią.

22. Czy oprócz sesji odbywały się inne, nieformalne spotkania rady? Na czym one polegały?

23. Czy udało Wam się wprowadzić jakieś korzystne zmiany w sposobie pracy Rady? Na czym one polegały?
Sesje MRG mogły odbyć się w miejscach innych niż gościnną salą Urzędu Gminy w Kłomnicach

SuperRada 2004

24. Jakie działania podjęliście, aby zwiększyć efektywność pracy Waszej rady (np. szkolenia, zajęcia integracyjne, nowe reguły, itp.)?

25. Czy prowadziliście działania informacyjne na temat samorządu?

<input type="checkbox"/> TAK	Opiszcie na czym polegały te działania. Do ilu osób udało Wam się dotrzeć?		
	Termin	Opis	Liczba osób oraz jak ją udokumentowaliście
<input checked="" type="checkbox"/> NIE	Wyjaśnijcie dlaczego nie.		
	Główne działania MRG skupiła na konkretnych przedsięwzięciach, których zadaniem było rozwiązanie stawianych dotąd na sesjach MRG przez naszych kolegów problemów (klub dla młodzieży, pozyskiwanie funduszy na realizację planowanych przedsięwzięć)		

26. Działania konsultacyjne młodzieżowej rady.

Jakiego typu działania podjęliście dla realizacji konsultacyjnego charakteru młodzieżowej rady?

Jakich spraw dotyczyły te działania?

Jakie były efekty tych działań?

27. Streśćcie krótko (maksymalnie 10 zdań) jakie przedsięwzięcia podjęliście dotychczas w czasie Konkursu. Ta relacja może być wykorzystana w celach promocyjnych, dlatego starajcie się ją napisać zrozumiale dla osób nie znających realiów Waszej miejscowości i młodzieżowej rady, a także samego Konkursu.

Przystępując do Konkursu wiedzieliśmy jedno: Młodzieżowa Rada, która ma szansę na zwycięstwo, to Rada, gdzie mamy uczyć się zasad samorządu, ale i podejmować konkretne działania, które pomogą rozwiązać stawiane przez naszych kolegów i nas problemy. Owocem tego postanowienia było wystartowanie MRG w Konkursie „Make a connection”, oraz pozyskanie pieniędzy na utworzenie klubokawiarni w Zawadzie. Zwycięstwo w Konkursie nie zakończyło naszej pracy. Działaliśmy dalej. Pozyskaliśmy sponsorów dzięki którym udało nam się wyremontować pomieszczenia, zorganizowaliśmy pracę klubokawiarni, a teraz jesteśmy odpowiedzialni za jej działanie. Podejmowane na naszych sesjach tematy i dyskusje znajdują w ten sposób konkretne odbicie, konkretne działania kierowane do naszych rówieśników.

28. Dodatkowe informacje, które chcecie przekazać Organizatorom.

29. Data i podpis przewodniczącego młodzieżowej rady (podpis na wersji papierowej):

Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością.

Data, podpis:

15 marca 2004

Przemysław Kubik (-)

30. Data i podpis opiekuna młodzieżowej rady (podpis na wersji papierowej):

Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością.

Data, podpis:

15 marca 2004

Andrzej Borkowski (-)

Do raportu należy dołączyć w formie papierowej:

SuperRada 2004

1. Porządek obrad sesji rady, które odbyły się w minionym okresie
2. Materiały używane do promocji młodzieżowej rady (artykuły, ulotki, nagrania, plakaty, itp.)
3. Dokumentację zrealizowanych projektów (zdjęcia, kasety video, kasety magnetofonowe, artykuły prasowe, plakaty, ulotki, itp.)
4. Inne materiały, które opracowaliście realizując poszczególne projekty (np. opinie w sprawie uchwał rady gminy, szczegółowe plany pracy, budżety, diagnozy środowiska lokalnego, itp.)

Przypominamy, iż jednym z wymogów regulaminu Konkursu jest dostosowanie statutu młodzieżowej rady do „Standardów funkcjonowania w Polsce młodzieżowych rad gmin / powiatów”. Dostosowany statut wraz z zatwierdzającą go uchwałą należy przesłać Organizatorowi najpóźniej do 30 czerwca 2004 roku.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu powyższy Raport (bez załączników) należy dostarczyć organizatorom także w wersji elektronicznej na adres konkurs@federacja.org .